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	行政大樓2F柱牆與3F樓版混凝土澆置
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	行政大樓2F柱牆與3F樓版混凝土澆置後養護
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	行政大樓3F柱筋綁紮
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	行政大樓3F柱牆模組立完成
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	行政大樓北向玄關構件預埋螺栓
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	行政大樓北向玄關基礎開挖
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	行政大樓4F樑版模板組立
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	行政大樓4F樑版鋼筋組立
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	學生宿舍1F柱筋扭力值測試
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	學生宿舍1F柱箍筋綁紮
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	學生宿舍1F柱模組立
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	學生宿舍1F牆筋組立
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	學生宿舍1F牆模組立
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	學生宿舍B1F外牆粉刷
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	學生宿舍2F樑底模組立
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	學生宿舍2F樓版模組立
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	學生宿舍2F樓版水電預埋件固定
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	學生宿舍2F穿版開口管件固定


